		⊕	Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1			**Requirements**	**9.5 days**	**10/3/19 8:00 AM**	**10/16/19 12:00 PM**		
2			Gathering Requirements	4 days	10/3/19 8:00 AM	10/8/19 5:00 PM		
3			Document Preparation	3 days	10/10/19 8:00 AM	10/14/19 5:00 PM	2	
4			Document Revision	1.5 days	10/15/19 8:00 AM	10/16/19 12:00 PM	3	
5			**Design**	**9 days**	**10/16/19 12:00 PM**	**10/29/19 1:00 PM**		
6			Wireframe Preparation	2 days	10/16/19 12:00 PM	10/18/19 12:00 PM	4	
7			Markup Generation	4 days	10/18/19 12:00 PM	10/24/19 12:00 PM	6	
8			Design Finilization (Finishing Touches)	3 days	10/24/19 12:00 PM	10/29/19 1:00 PM	7	
9			**Implementation**	**22.25 days**	**10/16/19 12:00 PM**	**11/15/19 3:00 PM**		
10			IPO Chart Creation	0.5 days	10/16/19 12:00 PM	10/16/19 5:00 PM	4	
11			Identification of Units	1 day	10/17/19 2:00 PM	10/18/19 2:00 PM	10	
12			Allocate Units to Teams	2 days	10/21/19 8:00 AM	10/22/19 5:00 PM	11	
13			Development of Units	5 days	10/30/19 8:00 AM	11/5/19 5:00 PM	12	
14			Unit Coupling and Testing	4 days	11/6/19 8:00 AM	11/11/19 5:00 PM	13	
15			Combination of Units and Markup (Pro...	3.75 days	11/12/19 8:00 AM	11/15/19 3:00 PM	14;8	
16			**Verification**	**7.75 days?**	**11/15/19 3:00 PM**	**11/27/19 12:00 PM**		
17			Integration Testing	5.25 days	11/15/19 3:00 PM	11/22/19 5:00 PM	15	
18			Requirements Checklisting	2.75 days?	11/22/19 3:00 PM	11/27/19 12:00 PM	17	
19			**Maintenance**	**3 days**	**11/27/19 12:00 PM**	**12/2/19 1:00 PM**		
20			System Testing	3 days	11/27/19 12:00 PM	12/2/19 1:00 PM	18	
21			Requirement Identification	3 days	11/27/19 12:00 PM	12/2/19 1:00 PM	18	

S	S	M	T	W

Ch07Tsk...