		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1		Activity A	1 day?	11/11/19 8:00 AM	11/11/19 5:00 PM		
2		Activity B	2 days	11/11/19 8:00 AM	11/12/19 5:00 PM		
3		Activity C	3 days	11/11/19 8:00 AM	11/13/19 5:00 PM		
4		Activity D	4 days	11/12/19 8:00 AM	11/15/19 5:00 PM	1	
5		Activity E	5 days	11/13/19 8:00 AM	11/19/19 5:00 PM	2	
6		Activity F	4 days	11/13/19 8:00 AM	11/18/19 5:00 PM	2	
7		Activity G	6 days	11/14/19 8:00 AM	11/21/19 5:00 PM	3	
8		Activity H	6 days	11/20/19 8:00 AM	11/27/19 5:00 PM	4;5	
9		Activity I	2 days	11/22/19 8:00 AM	11/25/19 5:00 PM	7	
10		Activity J	3 days	11/28/19 8:00 AM	12/2/19 5:00 PM	6;8;9	

Project Management (week: Nov. 3)