		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1		**Requirements**	**10 days**	**11/18/19 8:00 AM**	**11/29/19 5:00 PM**		
2		Requirements Gathering	3 days	11/18/19 8:00 AM	11/20/19 5:00 PM		
3		Document Preparation	10 days	11/18/19 8:00 AM	11/29/19 5:00 PM		
4		Document Revision	3 days	11/18/19 8:00 AM	11/20/19 5:00 PM		
5		**Design**	**10 days**	**11/18/19 8:00 AM**	**11/29/19 5:00 PM**		
6		Wireframe Preparation	2 days	11/18/19 8:00 AM	11/19/19 5:00 PM		
7		Markup Generation	10 days	11/18/19 8:00 AM	11/29/19 5:00 PM		
8		Design Finilization (Finishing Touches)	3 days	11/18/19 8:00 AM	11/20/19 5:00 PM		
9		**Implementation**	**20 days**	**11/18/19 8:00 AM**	**12/13/19 5:00 PM**		
10		IPO Chart Creation	0.5 days	11/18/19 8:00 AM	11/18/19 1:00 PM		
11		Identification of Units	2 days	11/18/19 8:00 AM	11/19/19 5:00 PM		
12		Allocate Units to Teams	1 day	11/18/19 8:00 AM	11/18/19 5:00 PM		
13		Unit Development	20 days	11/18/19 8:00 AM	12/13/19 5:00 PM		
14		Unit Coupling and Testing	8 days	11/18/19 8:00 AM	11/27/19 5:00 PM		
15		Unit implementation to Markup	3 days	11/18/19 8:00 AM	11/20/19 5:00 PM		
16		**Verification**	**7 days?**	**11/18/19 8:00 AM**	**11/26/19 5:00 PM**		
17		Integration Testing	7 days	11/18/19 8:00 AM	11/26/19 5:00 PM		
18		Requirements Checklisting	3 days?	11/18/19 8:00 AM	11/20/19 5:00 PM		
19		**Maintenance**	**10 days?**	**11/18/19 8:00 AM**	**11/29/19 5:00 PM**		
20		System Testing	10 days	11/18/19 8:00 AM	11/29/19 5:00 PM		
21		Requirements Identification	1 day?	11/18/19 8:00 AM	11/18/19 5:00 PM